Piano di intervento a favore delle scuole del primo ciclo d’istruzione e della scuola dell’infanzia

 Istituti comprensivi ed Indicazioni per il curricolo

	Ambiti
	Soggetti
	Azioni
	Tempi e  SOGGETTI

	
	tipologia
	composizione
	
	

	Regionale
	Gruppo di progetto [GdP]
	12  DS (3 x provincia)

4 Docenti comandati di ambito

4 Docenti comandati regionali

2 Funzionari Uff. IV

1 Dirigente Regione Abruzzo

2 Funzionari Regione Abruzzo

1 Consulente esterno
	Convegno regionale di avvio
	6 dicembre 2013

Montesilvano (Residence Serena Majestic)

Intera giornata (vedi programma)
Coinvolti circa 600 soggetti

	
	
	
	Azioni di coordinamento e monitoraggio
	Durante lo svolgimento del progetto

	
	
	
	Seminari in corso d’opera
	Marzo 2013

Giugno 2013

Ottobre 2003

Marzo 2014 (in orario antimeridiano)
Saranno coinvolti circa 130 dirigenti ogni seminario

	
	
	
	Convegno di chiusura
	Maggio-giugno 2014 (luogo da destinarsi)
Saranno coinvolti circa 600 soggetti

	
	Gruppo regionale operativo [GRO]
	4 Docenti comandati di ambito

4 Docenti comandati regionali

2 Funzionari Uff. IV 
	Gestione operativa delle scelte del GdP
	Nel corso della durata del piano d’intervento biennale

	
	Gruppo di coordinamento web [GCW]
	4 Docenti comandati di ambito

4 Esperti (da ambiti provinciali)

1 Coordinatore

1 Consulente esterno
	Predisposizione e gestione piattaforma
	A partire dal mese di dicembre 2012 per tutta la durata del progetto

	Provinciale 
	Gruppo provinciale di coordinamento [GPC]
	1 Dirigente amm. o suo delegato
3 Dirigenti scolastici

1 Docente comandato di ambito
1 Funzionario di ambito

1 Referente Amm. Provinciale

1 Consulente esterno

1 Referente piattaforma web
	Incontri seminariali su quattro tematiche:

AQ: Territorio
CH: Amministrazione

TE: Gestione
PE: Professionalità 
	Almeno 3 incontri per ognuna delle quattro tematiche

Gennaio-maggio 2013

Nelle sedi e con i tempi individuate dai gruppi di coordinamento provinciale
Saranno coinvolti Dirigenti e staff per un totale di circa 150 persone per ogni provincia

(complessivamente circa 600 persone)

	
	
	
	Supporto organizzazione reti di scuole
	Gennaio-marzo 2013: supporto alla stesura dei progetti. 

Marzo 2013-marzo 2014: consulenza; monitoraggio in itinere; aiuti, …

Marzo 2013-giugno/agosto 2014: supporto per la documentazione, rendicontazione, pubblicizzazione

	
	
	
	Azioni di coordinamento e monitoraggio
	Nel corso della durata del piano d’intervento biennale

	Reti di scuole
	Gruppo di progettazione della rete

[GPdR]
	Dirigenti delle scuole facenti parte della rete 
	Predisposizione dei progetti
	Gennaio-marzo 2013

	
	
	
	Attuazione, valutazione, rendicontazione dei progetti 
	Marzo 2013-giugno 2014

	
	Reti
	4 reti per provincia, per un totale di 16 reti

Ogni rete comprenderà da un minimo di 3 ad un massimo di 8 scuole
Ogni rete coinvolgerà tendenzialmente da un minimo di 30 insegnanti ad un massimo di 60
	Formazione ed approfondimento sul curricolo verticale 
	Marzo 2013-maggio 2014

	
	
	
	Ricerca-azione sul curricolo verticale
	Marzo 2013-maggio 2014


