Allegato 2. Prima rilevazione dello stato di avanzamento dei PdM, fissata al 20 febbraio 2016.

Il monitoraggio (rilevazione dei dati di avanzamento) e il controllo (analisi critica degli scostamenti e attivazione delle azioni correttive) rappresentano due azioni combinate, fondamentali per la revisione dei progetti, la cui efficacia dipende dalla tempestività nella raccolta dei dati di avanzamento, dalla loro oggettività e dalla capacità di analizzarli e di trovare le soluzioni adeguate per le cause che hanno generato le eventuali criticità.
Alla luce di quanto premesso, l'individuazione di indicatori che facciano capire l'andamento reale del progetto e consentano di realizzare la base per prendere decisioni, è cruciale per il controllo dei progetti.
Ricordando che un Piano di Miglioramento (PdM), solitamente, è costituito da più progetti ("obiettivi") che a loro volta sono costituiti da più attività ("azioni previste"), nel seguito sono riportati alcuni possibili indicatori che rivelano l'andamento della realizzazione dei PdM nelle Scuole e altri indicatori, applicabili a ciascun PdM, che rivelano le caratteristiche principali di ognuno di questi e lo stato di applicazione in una data fissata.

Indicatori da applicare a ciascun PdM

	Indicatore
	Descrizione
	Stato (dato) al 20/02/2016 

	Numero di progetti (obiettivi)
	Grado di articolazione del PdM
	

	Risorse economiche richieste dal PdM
	"Valore" del PdM
	(Euro)

	
	Grado di articolazione medio dei progetti
	

	
	Puntualità sulla partenza delle attività
	

	
	Puntualità sulla conclusione delle attività
	


I dati sopra indicati, rilevati alla data del 20/02/2016, possono essere inseriti attraverso il seguente https://docs.google.com/forms/d/1DS5dYRsZ8kLf38wSu7zKsLbQt2Gk5f3eemrIn6reqAE/viewform?usp=send_form 

